



Ген. директор ООО "УК Козельского района"
А.В. Федотов

Согласовано
Гл. инженер "УК Козельского района"
И.А. Милованов

**План мероприятий по подготовке
к осенне-зимнему отопительному периоду 2023-2024 гг.**

№ п/п	Основные мероприятия	Объём работ	Срок выполнения	Источник финансирования
Эксплуатационный участок-1				
1	Провести промывку и гидравлические испытания систем отопления и ГВС	18	01.05.23-01.09.23	содержание жилищного фонда
2	Провести ремонт трубопроводов (по результатам испытаний)	≈290п/м разных диаметров	01.05.23-01.09.23	ООО "УККР" (текущий ремонт)
3	Провести ревизию, ремонт и замену ЗРА отопления, ГВС и ХВС	132 шт. разных диаметров (замена)	01.05.23-01.09.23	
4	Провести обслуживание канализации (ремонт, замена)	≈ 36 п/м	01.05.23-01.09.23	
5	Обслуживание узлов учёта тепла, ГВС, ХВС (очистка фильтров)		01.05.23-01.09.23	содержание жилищного фонда
6	Провести утепление трубопроводов (по необходимости)		01.06.23-01.09.23	
7	Провести ревизию, ремонт эл. оборудования ВРУ, щитов и освещения.		01.05.23-01.09.23	
Эксплуатационный участок-2				
1	Провести промывку и гидравлические испытания систем отопления и ГВС	23 (мех.зав. и ст.зав.) 25 (воен.гор.)	01.05.23-01.09.23	содержание жил.фонда
2	Провести ремонт трубопроводов (по результатам испытаний)	≈ 120 п/м разных диаметров	01.05.23-01.09.23	ООО "УККР" (текущий ремонт)
3	Провести ревизию и ремонт ЗРА отопления, ГВС и ХВС	144 шт. разных диаметров (замена)	01.05.23-01.09.23	
4	Провести обслуживание канализации (ремонт, замена)	≈ 358п/м	01.05.23-01.09.23	
5	Обслуживание узлов учёта тепла, ГВС, ХВС(очистка фильтров)		01.05.23-01.09.23	содержание жилищного фонда

6	Провести утепление трубопроводов (по необходимости)		01.06.23-01.09.23	
7	Провести ревизию, ремонт эл. оборудования ВРУ, щитов и освещения.		01.05.23-01.09.23	
Ремонтно-эксплуатационный участок				
1	Провести работы по утеплению дверей, окон, чердаков, подвалов (по необходимости)		01.05.23-01.09.23	содержание жилищного фонда
2	Работы по ремонту мягких и шиферных кровель	3200 м ²	01.04.23-30.09.23	ООО "УККР" (текущий ремонт)
3	Работы по ремонту печных труб	27 шт.	01.05.23-15.09.23	
4	Работы по ремонту козырьков над подъездом и их устройство	12 шт.	01.05.23-30.09.23	
5	Установка дверей в подъезды	14 шт.	15.05.23-15.09.23	
6	Установка окон в подъездах	12 шт.	15.05.23-30.09.23	
7	Ремонт предподъездных порогов	12 шт.	15.05.23-15.09.23	