

«УТВЕРЖДАЮ»  
Глава администрации  
МР «Козельский район»  
Е.В.Слабова



**План основных мероприятий по подготовке объектов  
жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.**

№ п/п	Основные мероприятия	Объём работ	Срок выполнения	Источник финансирования
1	Промывка и гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения	36	01.05.2024-01.08.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
2	Ремонт трубопроводов (по результатам испытаний)	≈ 480 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
3	Ревизия, ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры систем отопления холодного и горячего водоснабжения	≈ 255 шт.	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание, текущий ремонт жилищного фонда)
4	Обслуживание канализации (ремонт, замена)	≈ 210 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание, текущий ремонт жилищного фонда)
5	Обслуживание узлов учета отопления (очистка фильтров)	17	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
6	Утепление трубопроводов	≈ 480 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
7	Ревизия, ремонт электрооборудования вводно-распределительных устройств, щитов и освещения	53	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание, текущий ремонт жилищного фонда)
8	Утепление дверей, окон, чердаков, подвалов (по необходимости)	по результатам весеннего осмотра	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
9	Ремонт мягких и шиферных кровель (по необходимости)	11	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
10	Ремонт межпанельных швов (по необходимости)	2	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)

Генеральный директор ООО «КОЗЕЛЬСКАЯ УК»

  
А.В.Федотов

## План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

№ п/п	Основные мероприятия	Объём работ	Срок выполнения	Источник финансирования
<b>Эксплуатационный участок № 1</b>				
1	Промывка и гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения:	1	01.05.2024-01.08.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
1.1	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 31	---	03.07.2024	---
2	Ремонт трубопроводов (по результатам испытаний)	≈ 80 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
3	Ревизия, ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры систем отопления	≈ 15 шт.	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание, текущий ремонт жилищного фонда)
4	Утепление трубопроводов	≈ 80 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
<b>Эксплуатационный участок № 2</b>				
1	Промывка и гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения:	17	01.05.2024-01.08.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
1.1	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 48	---	28.05.2024	---
1.2	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 49	---	30.05.2024	---
1.3	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 50	---	30.05.2024	---
1.4	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 51	---	03.06.2024	---
1.5	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 53	---	03.06.2024	---
1.6	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 55	---	05.06.2024	---
1.7	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 56	---	05.06.2024	---
1.8	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 58	---	07.06.2024	---
1.9	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 60	---	07.06.2024	---
1.10	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 62	---	11.06.2024	---
1.11	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 63	---	11.06.2024	---
1.12	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 64	---	13.06.2024	---
1.13	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 65	---	13.06.2024	---
1.14	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 66	---	17.06.2024	---
1.15	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 67	---	17.06.2024	---
1.16	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 68	---	19.06.2024	---
1.17	г. Козельск, ул. Юбилейная, д. 69	---	19.06.2024	---
2	Ремонт трубопроводов (по результатам испытаний)	≈ 50 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
3	Ревизия, ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры систем отопления и горячего водоснабжения	≈ 10 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание, текущий ремонт жилищного фонда)
4	Утепление трубопроводов	≈ 50 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)

Генеральный директор ООО «КОЗЕЛЬСКАЯ УК»



А.В. Федотов

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. директора МУП МРЭП

МО «Козельский район»

В.А.Столяров

## План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

№ п/п	Основные мероприятия	Объём работ	Срок выполнения	Источник финансирования
<b>Эксплуатационный участок № 1</b>				
1	Промывка и гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения:	9	01.05.2024-01.08.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
1.1	г. Козельск, ул. Карла Маркса, д. 61б	---	02.07.2024	---
1.2	г. Козельск, ул. Садовая, д. 33	---	21.05.2024	---
1.3	г. Козельск, ул. Садовая, д. 35	---	22.05.2024	---
1.4	г. Козельск, ул. Садовая, д. 37	---	23.05.2024	---
1.5	г. Козельск, ул. Садовая, д. 39	---	28.05.2024	---
1.6	г. Козельск, ул. Садовая, д. 41	---	29.05.2024	---
1.7	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 71	---	25.06.2024	---
1.8	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 73	---	26.06.2024	---
1.9	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 102	---	27.06.2024	---
2	Ремонт трубопроводов (по результатам испытаний)	≈ 150 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
3	Ревизия, ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры систем отопления и горячего водоснабжения	≈ 200 шт.	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание, текущий ремонт жилищного фонда)
4	Обслуживание узлов учета отопления (очистка фильтров)	9	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
5	Утепление трубопроводов	≈ 150 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
<b>Эксплуатационный участок № 2</b>				
1	Промывка и гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения:	8	01.05.2024-01.08.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
1.1	г. Козельск, ул. Достоевского, д. 2	---	11.07.2024	---
1.2	г. Козельск, ул. Заводская, д. 5	---	15.07.2024	---
1.3	г. Козельск, ул. Заводская, д. 6	---	17.07.2024	---
1.4	г. Козельск, ул. Заводская, д. 7	---	19.07.2024	---
1.5	г. Козельск, ул. Заводская, д. 9	---	23.07.2024	---
1.6	г. Козельск, ул. Заводская, д. 9а	---	25.07.2024	---
1.7	г. Козельск, ул. Заводская, д. 11	---	29.07.2024	---
1.8	г. Козельск, ул. Заводская, д. 13	---	31.07.2024	---
2	Ремонт трубопроводов (по результатам испытаний)	≈ 200 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)
3	Ревизия, ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры систем отопления и горячего водоснабжения	≈ 30 шт.	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание, текущий ремонт жилищного фонда)
4	Обслуживание узлов учета отопления (очистка фильтров)	7	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (содержание жилищного фонда)
5	Утепление трубопроводов	≈ 200 м	01.05.2024-01.09.2024	ООО «УККР» (текущий ремонт жилищного фонда)

Генеральный директор ООО «КОЗЕЛЬСКАЯ УК»

ОГРН 123400002455

ИНН 4009000336

А.В.Федотов

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «УК Козельского района»  
А.В.Федотов



График промывки и гидравлических испытаний  
систем отопления и горячего водоснабжения на 2024 год

**Эксплуатационный участок № 1**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
1	г. Козельск, ул. Садовая, д. 33	21.05.2024
2	г. Козельск, ул. Садовая, д. 35	22.05.2024
3	г. Козельск, ул. Садовая, д. 37	23.05.2024
4	г. Козельск, ул. Садовая, д. 39	28.05.2024
5	г. Козельск, ул. Садовая, д. 41	29.05.2024
6	г. Козельск, ул. Садовая, д. 19	30.05.2024
7	г. Козельск, ул. Садовая, д. 21	04.06.2024
8	г. Козельск, ул. Садовая, д. 23	05.06.2024
9	г. Козельск, ул. Садовая, д. 25	06.06.2024
10	г. Козельск, ул. Садовая, д. 27	18.06.2024
11	г. Козельск, ул. Садовая, д. 31	19.06.2024
12	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 69в	20.06.2024
13	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 71	25.06.2024
14	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 73	26.06.2024
15	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 102	27.06.2024
16	г. Козельск, ул. Карла Маркса, д. 616	02.07.2024
17	г. Козельск, ул. Чкалова, д. 31	03.07.2024
18	г. Козельск, пер. Циолковского, д. 21	04.07.2024